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中小学“强县中增学位”工程实施方案

为全面完成强县中增学位工程确定的目标任务，结合实际，

制定本方案。

一、目标任务

（一）“强县中”项目。在临夏县中学、康乐一中紧紧围绕

“改善办学条件、提升智慧教育水平、建强师资队伍、提升校长

能力、提高办学品质、强化教研支撑、严格招生管理”七大任务，

实施“强县中”工程，全面提升办学水平，促进县域普通高中教

学质量稳步提高，更好满足群众接受优质高中教育的美好期盼。

（二）“增学位”项目。在临夏市义务教育学校（师范附小、

市一中附属小学）通过校舍扩建、功能优化调整和教学设备配备

等方式，增补学位 1400 个。

二、资金安排

2025 年全年筹措资金 8525 万元，其中中央资金 2110 万元、

省级资金 3659 万元，县（市）配套等多渠道筹措 2756 万元，具

体为：

（一）临夏县中学“强县中”工程，总投资 2110 万元，其

中中央改善普通高中办学条件补助资金 110 万元、省级专项资金

2000 万元。
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（二）康乐一中“强县中”工程，总投资 2750 万元，其中

中央专项资金 2000 万元、康乐县配套等多渠道筹措 750 万元。

（三）临夏市“增学位”项目，总投资 3665 万元，其中省

级专项资金 1659 万元、临夏市配套等多渠道筹措 2006 万元。

三、具体措施

（一）项目准备（3 月）。项目实施所在县（市）教育部门

结合实际，制定本县（市）工作方案，进一步靠实工作责任，细

化推进举措，明确目标任务。

（二）项目审批（4 月）。项目实施所在县（市）政府指导

教育部门成立工作小组，督促相关部门开辟绿色通道和落实优惠

政策，加快前期手续办理，最大程度压缩审批时间，4 月底前全

部完成招投标。

（三）项目实施（5-11 月）。项目实施所在县（市）教育

部门建立工作推进机制，抢抓施工黄金期，切实加快项目建设进

度，及时帮助指导解决存在的困难和问题。“强县中”土建和设

备采购项目 5 月上旬开工建设，5 月-9 月完成主体或送货到校，

10 月底竣工并完成竣工验收，其他目标任务 11 月底前完成。“增

学位”项目 5 月上旬开工建设，5 月-7 月完成主体或送货到校，

8 月底建成并投入使用。

（四）项目验收（12 月）。项目实施所在县（市）教育部

门按照目标任务要求组织人员进行自评验收，州教育局进行复
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评，复评合格后报省教育厅评估验收。

四、责任主体

州级责任领导：马显锋 州政府副州长

部门责任领导：崇尚豪 州教育局局长

牵头单位：州教育局

配合单位：州发改委、州财政局、州自然资源局

责任主体：临夏县、康乐县、临夏市政府

五、完成时限

2025 年 12 月

六、保障措施

项目所在县（市）财政部门严格按照“资金封闭运行管理”

原则，管理和使用好建设资金，确保资金专款专用。州、县（市）

教育部门对项目实行台账管理，做到项目“责任到人、目标明确、

进度管控”，确保项目各项任务落实到位。严把项目申报审批、

资金使用、工程质量等关口，严防各类腐败问题的发生，自觉接

受社会监督，及时回应社会关切，确保项目顺利实施。
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支持未就业普通高校毕业生到基层就业及城镇
新增就业 1.7 万人实施方案

为全面完成支持未就业普通高校毕业生到基层就业及城镇

新增就业 1.7 万人的目标任务，结合实际，制定本方案。

一、支持未就业普通高校毕业生到基层就业

（一）目标任务

项目人员范围：未就业的甘肃生源普通高校毕业生、省内技

师学院预备技师班和高级工班毕业生；根据有关政策规定，愿意

在临夏州就业的省内院校新疆、西藏籍少数民族毕业生。省内涉

藏地区毕业生可放宽至普通中专学历。本方案中的“未就业”以

未参加过职工基本养老保险作为判断标准。

项目单位范围：县级及以下教育、卫生机构，街道社区、基

层站所等，“专精特新”中小企业，与战略性新兴产业和十大生

态产业相关的国有企业，供销合作社系统社有企业，民营企业，

民办非企业单位。上述属事业单位性质的，参加项目人员不占事

业编制，按临聘人员管理，签订劳动合同。

（二）资金安排

省级财政按照每人每月 1500 元的标准，给予项目人员生活

补贴，补贴期限 3 年。

（三）具体措施
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4 月底前发布项目公告，向各县（市）分解下达目标任务；

8 月底前，接受用人单位和高校毕业生报名，并审核、发布岗位

信息。组织符合条件的用人单位和高校毕业生进行双向对接，签

订劳动合同；9 月份用人单位组织项目招聘人员上岗，建立管理

台账。县（市）财政部门根据同级人社部门审核通过的招聘人员

名单，将生活补贴按月发放至毕业生个人银行账户；各县（市）

按照目标任务要求对工作完成情况进行自查并接受检查验收。

（四）责任主体

州级责任领导：李 勇 州委常委、副州长

部门责任领导：马全宝 州人社局局长

牵头单位：州人社局

配合单位：州财政局

实施主体：各县（市）政府

（五）完成时限

2025 年 11 月

（六）保障措施

人社和财政部门需密切协作，强化对项目实施的统筹协调和

资金监管，确保政策执行、补贴发放和任务落实到位。各县（市）

政府应全面落实主体责任，确保项目按期推进。用人单位须与毕

业生依法签订劳动合同、缴纳社会保险并按时发放工资，项目期

内允许毕业生参加各类招录考试，离岗人员空缺可递补并享受同
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等补贴。招聘的毕业生可享受免费人事档案管理、户籍手续办理

和职称评定等与国有企事业单位同类人员同等待遇，工作经历视

为基层工作经验。项目期满后，毕业生可与用人单位协商留用或

自主择业，因用人单位原因提前解约的可由新用人单位再次招聘

并继续享受补贴。县（市）人社部门需严把用人单位资格、聘用

人员条件和补贴发放审核关，确保政策待遇全面落实。

二、城镇新增就业 1.7 万人

（一）目标任务

2025 年，全州实现城镇新增就业 1.7 万人。其中，临夏市

3100 人、临夏县 2200 人、康乐县 1950 人、永靖县 2250 人、广

河县 1950 人、和政县 1950 人、东乡县 1800 人、积石山县 1800

人。

统计范围：年满 16 周岁（含）至依法享受基本养老保险待

遇的劳动者，通过各类单位招聘录用、从事个体工商户、公益性

岗位安置以及灵活就业等渠道，在全州城镇区域内初次就业和失

业后实现再就业。

（二）资金安排

通过 2025 年中央财政下达和全省各级财政预算安排等途径

筹集就业补助资金，支持和促进劳动者在城镇实现就业。资金使

用范围和标准按照《就业补助资金管理办法》等规定执行。

（三）具体措施
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州人社局按月对各县（市）工作进展进行调度，强化数据质

量管控，确保目标任务有序推进，12 月中旬完成目标任务。各

县（市）对目标任务完成情况进行自查并接受检查验收。

（四）责任主体

州级责任领导：李 勇 州委常委、副州长

部门责任领导：马全宝 州人社局局长

牵头单位：州人社局

配合单位：州直各相关单位

实施主体：各县（市）政府

（五）完成时限

2025 年 12 月

（六）保障措施

各县（市）政府要加强组织领导，切实履行主体责任；人社部

门要强化业务培训指导，按月调度核查，加强数据质量管控；财政

部门要优化资金支出结构，确保资金安全高效运行。同时，加大市

场主体稳岗扩岗力度，突出高校毕业生、农民工等重点群体就业，

提升劳动者技能，优化就业公共服务。拓宽青年市场化就业渠道，

加强劳务协作，保障农民工权益，支持退役军人就业创业，健全残

疾人就业援助体系，精准帮扶就业困难群体，运用公益性岗位托底

安置。各县（市）人社部门要规范就业统计，常态化培训城镇新增

就业录入人员，严格数据核查，确保城镇新增就业数据真实准确。
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建设 3 个村级互助幸福院的实施方案

为全面完成全州建设 3 个村级互助幸福院的目标任务，结合

实际，制定本实施方案。

一、目标任务

通过改造提升或新建方式，建设 3 个村级互助幸福院。具体

为临夏市 2 个、永靖县 1 个。

二、资金安排

对每个村级互助幸福院补助 20 万元，主要用于村级互助幸

福院改造提升和设施配套，省、州、县（市）三级按照 5：3：2

的比例进行分担。省级安排补助资金 30 万元，按标准一次性下

达到项目所在的市(州），州、县（市）两级及时足额落实配套

资金，资金不足部分由县（市）自筹。

三、具体措施

（一）前期准备阶段（3 月）。州级制定《关于建设 3 个村

级互助幸福院的实施方案》，建立工作调度机制。县（市）政府

制定工作方案，确定项目选址。

（二）项目实施阶段（4-10 月）。按照建设标准和任务要

求，完成项目设计、资金配套、改造提升，配齐餐厨用具和必要

的设施设备等。州、县（市）两级政府加强工作指导和督促检查，

及时发现解决项目推进建设中的困难和问题。
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（三）评估验收总结阶段（11 月）。县（市）民政部门会

同相关部门组成评估验收组，对项目建设质量、设施配套、服务

功能以及资金管理使用等情况进行评估验收。

（四）项目运营阶段（12 月）。州、县（市）民政部门指

导督促村级互助幸福院组织岗前培训、投入运营、开展服务。

四、责任主体

州级责任领导：李 勇 州委常委、副州长

部门责任领导：董秀芳 州民政局局长

牵头单位：州民政局

配合单位：州财政局

实施主体：临夏市、永靖县政府

五、完成时限

2025 年 12 月

六、保障措施

州县（市）民政、财政部门按照各自职责，做好统筹推进、

督导检查、资金拨付及监管、项目验收等工作；相关县（市）政

府做好项目建设工作。
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资助困难家庭子女普通高校入学
实施方案

为全面完成资助困难家庭子女普通高校入学的目标任务，结

合实际，制定本方案。

一、目标任务

对具有临夏户籍且在甘肃省内参加 2025 年普通高等学校招

生全国统一考试，并被录取到普通高校本科、专科（高职高专）

的困难家庭子女进行学业资助。包括城市低保全额保障家庭子

女，农村低保一、二类保障家庭子女，“单人户”施保对象，特

困人员，孤儿，事实无人抚养儿童。录取到普通高校本科的 2025

级新生一次性补助 10000 元，录取到普通高校专科（高职高专）

的 2025 级新生一次性补助 8000 元。

二、资金安排

资助经费由省级财政安排和团省委向社会募集资金予以保

障。

三、具体措施

（一）政策宣传（3-7 月）。通过主流媒体以及州、县（市）

政府门户网站、团属新媒体平台广泛宣传资助政策。

（二）摸底统计（5 月）。结合 2025 年普通高校招生全国

统一考试报名，州、县（市）团委联合同级教育、民政部门全面
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开展考前摸底统计，建立困难家庭学生报考信息台账。

（三）统计名单（7-9 月）。

1.州、县（市）教育部门结合招生录取工作，对具有临夏户

籍且在甘肃省内参加 2025 年普通高等学校招生全国统一考试，

录取到普通高校本科、专科(高职高专)的学生数量及基本信息分

批进行统计，及时反馈同级团委；州、县（市）民政部门分批收

集汇总州内城市低保全额保障家庭子女，农村低保一、二类保障

家庭子女，“单人户”施保对象，特困人员，孤儿，事实无人抚

养儿童信息数据，第一批次统计时间阶段为本科录取期间系统在

册困难家庭，第二批次为专科(高职高专)录取期间系统在册困难

家庭，及时反馈同级团委。

2.甘肃省困难家庭学生综合服务平台反馈受资助学生初步

名单后，州、县（市）团委联合同级教育、民政部门对受资助学

生初步名单进行复核，确定拟资助学生名单。县级团委对拟资助

学生名单在官方网站公示 5 天，公示无误后上报团州委。团州委

汇总全州拟资助学生名单，经州教育局、州民政局审核无误后上

报团省委。

（四）发放资金（8-9 月）。8 月 22 日前，完成录取到普通

高校本科的学生资助金发放。9 月 10 日前，完成录取到普通高

校专科（高职高专）的学生资助金发放。对于因高校补录等特殊

原因未及时发放资助金的学生，州、县（市）教育、民政、团委
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逐级审核上报团省委，经省级审核后，于 9 月 30 日前按照资助

标准补发资助金。

（五）跟踪管理（10 月）。州、县（市）团委按照团省委

要求对受助学生抽查回访，跟踪掌握资助金到账使用情况。县

（市）团委通知受资助学生于 10 月 20 日前将《入学回执单》和

入学缴费票据上传至甘肃省困难家庭学生综合服务平台，并密切

关注资助后未入学的学生，适时取消其资助资格，退返资助金。

（六）学子关爱（长期）。将资助学生纳入团委、教育、人

社部门重点联系服务对象，结合大学生“返家乡”“扬帆计划”

等社会实践活动，开展资助学生就业帮扶，引导树立正确就业观。

四、责任主体

州级责任领导：李 勇 州委常委、副州长

部门责任领导：石真真 团州委书记

牵头单位：团州委

配合单位：州教育局、州民政局、州人社局

实施主体：各县（市）政府

五、完成时限

2025 年 11 月

六、保障措施

团州委牵头负责学生资助工作，教育、民政、人社部门做好

密切配合，严格落实资金管理相关规定，确保专款专用，确保不
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漏一户、不错一人。充分利用各种媒介,采取多种宣传形式，使

资助政策家喻户晓。主动接受社会监督，及时回应社会关切，确

保公平公正。
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千名困难家庭老年人白内障复明工程
实施方案

为全面完成千名困难家庭老年人白内障复明工程的目标任

务，结合实际，制定本实施方案。

一、目标任务

结合我州老年人眼健康需求，为 1000 名困难家庭老年性白

内障患者进行复明手术，对手术费用给予补助，使符合手术条件

的困难家庭老年性白内障患者能得到及时手术治疗。

各县（市）政府负责对辖区困难家庭（包括最低生活保障、

特困人员、防止返贫监测对象、最低生活保障边缘家庭成员等）

老年性白内障患者进行全面普查摸底，对符合条件（原则上矫正

远视力低于 0.3）的 1000 名困难家庭老年性白内障患者，按照

“就近、就急、安全、自愿”原则，分期分批安排到白内障复明

手术定点医院实施手术。

二、资金安排

省卫生健康委协调安排我州项目资金100万元，按每人1000

元标准为实施复明手术的困难家庭老年性白内障患者予以补助，

资金补助到定点医院，主要用于手术患者经医保报销后需个人自

付住院费用。手术患者筛查费用由各县（市）统筹解决。

三、具体措施
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（一）摸清底数，明确对象（3 月）。县（市）卫生健康部

门会同民政部门，负责组织困难家庭老年性白内障患者的筛查工

作，认真审核患者相关信息报送州卫生健康委备案，州卫生健康

委依据各县市摸排情况，按比例统筹安排各县市任务数。各县市

按照视障程度、本人身体状况及需求等，分期分批安排患者开展

手术。

（二）确定医院，开展培训（4-8 月）。纳入项目支持的白

内障患者复明手术原则上在本县市县级医疗机构完成，以减轻患

者的经济负担。不具备条件的县（市），由“组团式”帮扶、对

口帮扶、专科联盟牵头单位组派专业人员免费到有对口关系且具

备手术条件的县级医疗机构实施复明手术，相关人员无需变更执

业地点。州级眼科质控中心要做好定点医院白内障复明手术医

生、护士、麻醉等相关专业人员培训。

（三）分期手术，做好登记（3-12 月）。各县（市）按照

就近便利、分期分批原则，制定详细的手术时间表，并通知到每

名患者或家属。列入手术计划的困难家庭老年性白内障患者按时

到定点医院实施手术。定点医院要做好手术登记，并由县（市）

卫生健康部门每月上报州卫生健康委。

（四）检查验收，总结评估（12 月）。12 月底完成目标任

务，省卫生健康委对全州项目实施情况进行检查验收和总结评

估。
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四、责任主体

州级责任领导：李 勇 州委常委、副州长

部门责任领导：刘红生 州卫生健康委主任

牵头单位：州卫生健康委

配合单位：州财政局、州民政局

实施主体：各县（市）政府

五、完成时限

2025 年 12 月

七、保障措施

各县（市）政府确保省级补助经费按时足额拨付到定点

医院，做到专款专用。各县（市）对本辖区的定点医院眼科

医护人员进行白内障手术理论和技术操作培训，保证手术治

疗效果。

附件：1.千名困难家庭老年人白内障复明工程项目任务分配表

2.千名困难家庭老年人白内障复明工程项目执行进度表

3.千名困难家庭老年人白内障复明工程拟开展手术医

院信息备案表

4.千名困难家庭老年人白内障复明工程筛查信息备案表
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附件 1

千名困难家庭老年人白内障复明

工程项目任务分配表

序号 县市 任务分配量（单位：人）

1 东乡县 120

2 广河县 130

3 和政县 120

4 积石山县 120

5 康乐县 140

6 临夏市 120

7 临夏县 140

8 永靖县 110

合计 1000
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附件 2

千名困难家庭老年人白内障复明
工程项目执行进度表

县（市）卫生健康局（盖章）

项目执行时间段：2025 年 月至 月

类 别 需手术人数 已手术人数 累计手术人数 项目执行进度

人 数

填表人： 填表时间： 联系电话：

注：本表每月上报一次，请于每月 30 日前报送本表。
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附件 3

千名困难家庭老年人白内障复明工程拟开展手术医院信息备案表

县（市）

序号 医疗机构名称 医院属性 医院类别 医院等级 医院所在地 联系人 联系电话

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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附件 4

千名困难家庭老年人白内障复明工程筛查信息备案表

县（市）

序号

基本信息 眼科检查及健康情况

其他

备注

情况姓名 性别 年龄 身份证号 现住址

低收

入人

群类

别

医保

情况
联系电话

裸眼

视力

矫正

远视

力

眼压

眼部体征（眼睑、结

膜、角膜、前房、晶

状体、玻璃体、眼底

等情况）

身体

健康

状况

手术计划

（左眼/

右眼）

手术

意愿

1

2

3

4

5

备注：低收入人群类别分为最低生活保障对象：无法维持最基本的生活水平，需要依靠政府提供的最低生活保障金来维持生计；特困人员：无生活来源、无劳动能力又无法定赡

养人、扶养人或者抚养人，或者其法定赡养人、扶养人或者抚养人无赡养、扶养或者抚养能力；防止返贫监测对象：已经脱贫，但仍存在返贫风险，因此需要对其进行持续监测和

帮扶；最低生活保障边缘家庭成员：收入略高于最低生活保障标准，但仍然难以维持基本生活，处于贫困的边缘；刚性支出困难家庭成员：因为某些刚性支出（如医疗费用、教

育费用等）较大，导致基本生活出现严重困难；其他困难人员：一些其他因各种原因导致生活困难的人员，如失业人员、下岗职工、残疾人等。
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困难重度残疾人家庭无障碍改造和
残疾人日间照料服务省级示范

中心建设项目实施方案

为全面完成困难重度残疾人家庭无障碍改造和残疾人

日间照料服务省级示范中心建设项目的目标任务，结合实

际，制定本实施方案。

一、困难重度残疾人家庭无障碍改造

(一)目标任务

补贴 692 户困难重度残疾人家庭无障碍设施改造，优先

安排一户多残、老残一体等特殊困难残疾人家庭，按照困难

重度残疾人家庭实际需求，个性化实施包括便于残疾人做饭

吃饭、独立出行、如厕洗澡、灶台矮化、房门加宽、出入口

坡化、地面平整硬化、坐便淋浴及扶手加装等残疾人居家、

出行等无障碍急需的相关设施，以及中国残联《关于进一步

提高困难重度残疾人家庭无障碍改造工作质量的目录清单》

中的内容。

(二)资金安排

从中央彩票公益金安排改造补贴资金 242.2 万元，户均

补贴资金 3500 元。各县（市）结合困难重度残疾人家庭无

障碍改造需求，积极整合乡村振兴、适老化改造、东西部协

作等项目资金，扩大覆盖面，使更多困难重度残疾人家庭受

益。
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(三)具体措施

1.摸清底数，核准需求（3 月）。各县（市）残联根据

州级方案，成立工作小组，深入乡镇做好改造对象摸底，根

据项目补助标准及任务数量，整合撬动东西协作支持等资金

额度，最终确定本县（市）年度改造数量；按照一户一改造

方案确定改造内容，制定县市方案。

2.核查公示，完善个案（5 月）。各县（市）残联根据

本级方案，协同村社区残协人员按照改造要求，5 月前上门

入户进行二次核查，做好对象公示，再次对接完善个性化改

造方案，统筹测算安排项目资金。

3.确定方式，精准实施（9 月）。县（市）级残联和相

关部门根据地域环境特点和改造规模数量，立足实际，严格

落实时间过半、任务过半的原则组织实施。可通过公开招标、

询价采购等方式集中统一改造；对居住比较分散的残疾人家

庭，也可由县乡两级残联具体指导、残疾人家庭自行改造施

工，经验收合格后给予资金补助。

4.督导验收，确保质量（10 月）。州、县（市）、乡三

级残联充分发挥对下协管职能，通过入户抽查、电话核查、

按月通报、全州调度、典型示范、现场推进等方式做好全过

程项目跟进督导；县（市）级残联和相关部门通过自行验收、

第三方机构验收等方式，逐人逐户做好项目验收，解决具体

问题、确保项目质量。

5.整理资料，录入信息（11 月）。县（市）乡两级残联
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和村社区残协对本辖区年度改造户项目实施前、项目完成后

的照片数据，项目申报、对象公示、资金核拨、入户验收等

资料进行整理，形成完整的档案资料；按照中国残联项目库

的统一要求，对改造户信息进行再次核查确认和规范录入，

做好接受检查核查准备。

6.做好总结，宣传典型（12 月）。各县（市）残联对年

度改造项目实施情况进行全面总结，明确下一步工作重点和

任务措施。同时，通过残联门户网站、微信公众号及群众喜

闻乐见的方式，加强项目实施经验、受益典型家庭的社会宣

传，提高群众知晓度和社会影响力。

(四)责任主体

州级责任领导：李 勇 州委常委、副州长

部门责任领导：马 鹏 州残联党组书记、理事长

牵头单位：州残联

配合单位：州财政局

实施单位：各县（市）政府

（五）完成时限

2025 年 10 月

（六）保障措施

各县（市）政府作为项目实施主体，全面负责项目建设

工作，全力加快项目建设进度，按期完成各项任务。各县（市）

残联要严格落实项目资金使用管理，杜绝挤占、挪用、套取
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资金问题发生，确保资金专款专用。严格落实财政预算执行

管理要求，待验收符合标准后再支付项目资金，既要防止专

项资金滞留，又要确保资金使用效益。州残联按照省上工作

调度机制，加强现场跟踪指导，及时协调解决困难，督促项

目按计划推进，做到责任到人、目标明确、进度可控。

二、改造建设 1 个残疾人日间照料服务省级示范中心

（一）目标任务

康乐县对现有残疾人托养服务中心进行改造提升，健全

“六室一工坊”，推进残疾人日间照料服务标准化建设、规

范化管理、优质化服务，创建省级示范中心。

（二）资金安排

省级财政安排资金 30 万元，康乐县可根据实际，安排

落实配套资金。资金主要用于服务设施、设备的购置、功能

室的提升改造、场所的无障碍改造,以及场所标识、制度标

识的张贴悬挂。

（三）具体措施

1．确定提升改造方案（3 月）。康乐县制定具体提升改

造方案，落实所需资金，确定承接服务的第三方服务机构。

2．实施提升改造（4-9 月）。按照建设标准和任务要求，

完成项目设计、审查备案、提升改造等工作。根据服务对象

特点和开展的服务项目,合理设置服务功能区域,包括多功

能活动室(1+N)、医疗保健室、康复训练室、心理疏导室、

休息室、就餐配餐室、辅助性就业工坊(２个以上)等，配备
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必要的设施设备。

3．项目运营及评估阶段（10-11 月）。示范中心投入运

营、规范开展服务。县残联会同相关部门组织开展自查自评，

州残联组成评估验收组进行验收。

4．总结报告阶段（12 月）。各县市县残联认真梳理工

作，形成总结报告，于 12 月 10 日前报州残联。

（四）责任主体

州级责任领导：李 勇 州委常委、副州长

部门责任领导：马 鹏 州残联党组书记、理事长

牵头单位：州残联

配合单位：州财政局

实施单位：康乐县政府

（五）完成时限

2025 年 10 月

（六）保障措施

州残联负责项目建设的统筹协调和推进督促和评估验

收。康乐县残联负责项目建设，抓好工作落实，严格落实政

预算执行管理要求,严格项目资金使用管理,坚决杜绝挤占、

挪用、套取资金问题发生,确保资金专款专用。

附件：2025 年临夏州困难重度残疾人家庭无障碍改造补

助任务一览表
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附件

2025 年困难重度残疾人家庭无障碍
改造补助任务一览表

县市
2025 年补助任务数

（户）
补助资金（万元）

小计 692 242.20

临夏市 42 14.70

东乡县 160 56.00

临夏县 90 31.50

康乐县 70 24.50

永靖县 30 10.50

和政县 90 31.50

积石山县 50 17.50

广河县 160 56.00
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乡村全民健身提升工程实施方案

为全面完成乡村全民健身提升工程的目标任务，结合实

际，制定本方案。

一、目标任务

在全州符合条件的省级和美乡村、乡村建设示范村建设

18 个，生态及地质灾害避险搬迁集中安置点建设 17 个，共

计 35 个乡村全民健身提升工程。

二、资金安排

根据省体育局安排，共支持 350 万元，每个行政村支持

补助资金 10 万元，用于项目场地设施建设和体育器材配置。

三、具体措施

（一）项目申报（3 月）。各县（市）政府根据分配名

额，结合省级和美乡村、乡村建设示范村和生态及地质灾害

避险搬迁集中安置点实际，确定具体项目实施行政村后报州

体育局审核。州体育局对项目实施地点、建设内容进行实地

察看，审核通过后报省体育局备案。

（二）项目实施及督导（4-9 月）。各县（市）体育部

门具体组织实施，项目所在乡镇政府、村组配合，4 月底前

开工建设。州体育局将会同有关单位组织专业力量随时进行

抽查督导，确保工程进度和质量。

（三）项目竣工（8 月）。8 月底前，所有项目竣工。

（四）项目验收（9-10 月）。各县（市）体育部门于 9

月 15 日前组织对项目进行自验，并形成自验报告报州体育

局。州体育局于 9 月下旬对各县（市）项目进行验收，项目
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验收合格后，将资金支付至项目实施单位。

四、责任主体

州级责任领导：马显锋 州政府副州长

部门责任领导：王延辉 州体育局局长

牵头单位：州体育局

配合单位：州财政局 州自然资源局 州农业农村局

实施单位：各县（市）政府

五、完成时限

2025 年 10 月

六、保障措施

各县（市）政府要将乡村全民健身提升工程列入年度工

作计划，州县（市）体育部门要层层压实责任，加强项目调

度和资金使用管理，杜绝挤占、挪用、套取资金问题，确保

资金专款专用，按期高质量完成任务。

附件：1.临夏州乡村全民健身提升工程名额分配表

2.临夏州乡村全民健身提升工程实施进度表
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附件 1

临夏州乡村全民健身提升工程名额分配表

序号 县市
省级和美乡村、乡村

建设示范村
生态及地质灾害避险
搬迁集中安置点

1 临夏市 1 0

2 临夏县 2 1

3 康乐县 2 1

4 广河县 2 3

5 永靖县 2 3

6 和政县 3 0

7 东乡县 2 8

8 积石山县 4 1

小

计
18 17
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附件 2

临夏州乡村全民健身提升工程实施进度表

县（市）文体广电和旅游局：

项目执行时间：2025 年 月 日— 月 日

项目类别 实施内容 项目所在村 执行进度 备注

填 表 人： 填表时间： 联系电话：

单位负责人：

注：1.项目类别（省级和美乡村、乡村建设示范村，生

态及地质灾害避险搬迁集中安置点），实施内容（具体实施

健身路径类和多功能运动场以及其他）。

2.本表每月报一次，于每月 30 日前报州体育局群

体科。
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千名新就业形态劳动者关心关爱行动
项目实施方案

为全面完成千名新就业形态劳动者关心关爱行动的目

标任务，结合实际，制定本实施方案。

一、目标任务

（一）开展 1000 名新就业形态劳动者专项综合互助保

障暨送健康活动，赠送互助保障保险和体检 1 次。

（二）开展“工会驿站·骑手之家”联建活动，联合中

国铁塔股份有限公司临夏分公司在全州已具备条件的 19 个

工会驿站投放智能充、换电设备。

二、资金安排

（一）统筹资金 52 万元，用于 1000 名新就业形态劳动

者专项综合互助保障暨送健康活动。其中：省总工会下达任

务 700 人，每人标准 520 元，安排资金 36.4 万元；临夏州

安排 300 人，每人标准 520 元，计划资金 15.6 万元，由州

财政统筹解决。

（二）统筹资金 285 万元，用于“工会驿站·骑手之家”

联建活动。省总工会下达建设任务 19 所，每所驿站建设资

金 15 万元，其中：省财政、省总工会安排资金 95 万元，中

国铁塔股份有限公司甘肃省分公司安排资金 190 万元（投放

充换电设备），项目实施资金由州总工会根据建设规模和标

准调配安排。
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三、具体措施

（一）选址阶段（3—4 月）。州总工会强化与中国职工

保险互助会兰州办事处、中国铁塔股份有限公司临夏分公司

的沟通协调，做好项目实施的培训指导，按计划、分步骤组

织开展驿站选址摸排、名额分配、信息填报等工作。

（二）实施阶段（5—11 月）。州县(市)工会建立定期报

告制度，按照“一月一进展、一月一汇总”建立工作台帐，

定期向同级党政汇报，加强定期会商、跟踪督办、实地调研

等，确保项目进度可靠、账实相符。

（三）验收阶段（12 月）。各县(市)人民政府组织相关

部门开展自查自评，州上组织评估验收后形成工作报告。评

估验收不达标的，限期整改。

四、责任主体

州级责任领导：李 勇 州委常委、副州长

部门责任领导：马海霞 州总工会党组书记、常务副主席

牵头单位：州总工会

配合单位：州财政局，中国铁塔股份有限公司临夏分公司

实施单位：各县（市）政府

五、完成时限

2025 年 12 月

六、保障措施

州总工会负责项目实施组织协调，各县（市）政府负责

项目具体推进，县（市）工会及有关单位做好项目实施，其
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他职能部门按照职责做好相关工作。项目实施单位严格按照

专项资金管理要求使用好项目资金，不得截留、挤占和挪用，

确保专款专用，主动向社会公示项目情况，设立监督举报电

话和举报信箱，自觉接受社会监督。

附件：临夏州千名新就业形态劳动者关心关爱项目任务

分解表
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附件

临夏州千名新就业形态劳动者关心关爱项目任务分解表

序号 单位名称
专项综合互助保障赠送人数

（人）

工会驿站·骑手之家

建设任务数（所）
备注

1 州直 150 2 含司机之家 1所

2 临夏市 150 4

3 临夏县 100 2

4 和政县 100 2 含司机之家 1所

5 广河县 100 2 含司机之家 1所

6 康乐县 100 2

7 永靖县 100 2

8 东乡县 100 2

9 积石山县 100 1

合 计 1000 19
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1 万名适龄女童 HPV 疫苗接种
实施方案

为全面完成 1 万名适龄女童 HPV 疫苗接种的目标任务，

结合实际，制定本方案。

一、目标任务

按照“知情、自愿、补贴”原则，对全州 1 万名无 HPV

疫苗接种史且无接种禁忌的具有临夏学籍或户籍初一、初二

女童（2011 年 9 月 1 日-2013 年 9 月 1 日出生）在州内进行

HPV 疫苗 2 剂次补助接种。

二、疫苗选择

按照 HPV 疫苗适用范围和“保基本”原则，可使用国产

二价 HPV 疫苗，家长也可以自主选择其他 HPV 疫苗。疫苗由

省疾控中心配合省公共资源交易中心按照《甘肃省非免疫规

划疫苗阳光采购实施方案》要求进行集中价格谈判，县（市）

疾控中心在平台上进行线上交易。

三、资金安排

按照 180 元/人（接种 2 剂，包含疫苗采购费、接种服

务费、冷链仓储运输费）标准，以不超过疫苗总费用为限实

施定额补助（差额部分由受种者家长或监护人自付）。补助

经费 180 万元，由省、州、县（市）财政按照 5∶2∶3 的比

例分担，其中省级财政安排资金 90 万元，州级财政安排资

金 36 万元，县（市）政府及时落实配套资金。
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四、具体措施

（一）摸底登记及细化方案（3 月）。州县（市）卫生

健康（疾控）、教育、妇联和接种单位、学校共同做好 HPV

疫苗接种知识宣传。县（市）教育局组织辖区学校开展在校

初一、初二年级女学生疫苗接种需求摸底统计，汇总上报州

教育局，州教育局统计形成全州摸底汇总表报州政府妇儿工

委办，州政府妇儿工委办会同州卫生健康（疾控）、教育部

门向各县（市）下达接种目标数。各县（市）妇儿工委办根

据目标任务，会同卫生健康、疾控、教育部门制定具体方案。

县（市）疾控部门根据辖区应接种的学校数、学生数以及本

辖区居住的州内户籍其他女童等信息，合理划分疫苗接种单

位，会同县（市）教育局共同制定详细接种计划。

（二）疫苗采购（4 月）。各接种单位根据辖区接种计

划，制定 HPV 疫苗需求计划并报县（市）级疾控中心，县（市）

级疾控中心进行采购和结算。

（三）疫苗接种（5-11 月）。疫苗接种由学校所在地接

种单位负责，且全部在接种单位开展。原则上 5 月 31 日前

完成首剂次接种，并按照 0、6 月的程序尽早完成第 2 剂次

接种。接种单位安排好接种时间，医疗机构做好医疗保障工

作。县（市）教育部门督促学校将《HPV 疫苗接种知情同意

书》发放给学生和家长（监护人），由学生家长（监护人）

签署知情同意书。学校通过致家长的一封信、电话、短信、

微信等方式，将各班级具体接种时间、接种地点和疫苗接种
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要求等相关注意事项，逐一告知每名学生和家长（监护人）。

接种时，受种者需提供预防接种证及身份证或户口登记簿，

由学生监护人或委托人携带《HPV 疫苗接种知情同意书》陪

同并按接种流程完成接种。如为委托人，需由家长或监护人

出具委托书。接种单位工作人员应查验受种者信息，要严格

疫苗扫码出入库，做到“三查七对一验证”，确认受种者、

预防接种证和疫苗信息一致后，实施扫码接种。接种操作严

格按照《预防接种工作规范（2023 版）》要求开展，接种后

打印预防接种凭证。

（四）总结评估（12 月）。各县（市）妇儿工委将 HPV

疫苗接种工作完成情况按照时间节点报州政府妇儿工委办，

州政府妇儿工委办分别于 7 月 25 日、12 月 25 日前向州财政

局通报上半年、当年疫苗接种数据，同时进行清算。

五、责任主体

州级责任领导：李 勇 州委常委、副州长

部门责任领导：王有华 州政府妇儿工委办主任

牵头单位：州政府妇儿工委

配合单位：州卫生健康委、州疾控局、州教育局、

州财政局、州妇联、州市场监管局

实施主体：各县（市）政府

六、完成时限

2025 年 12 月
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七、保障措施

州政府妇儿工委牵头负责项目实施。州县（市）政府妇

儿工委办做好方案制定、组织协调、督导检查、资金审核结

算。州财政局负责州级资金的筹集及拨付。卫生健康部门负

责医疗保障、社会宣传等，做好疑似预防接种异常反应监测

与处置。疾控部门负责疫苗采购招投标、冷链管理、接种实

施、技术指导、人员培训、科普宣传、接种随访等。教育部

门指导学校做好宣传动员、摸底登记、接种信息对接、学生

组织等工作。妇联负责向广大家庭宣传宫颈癌防控知识，做

好宣传引导等工作。药监部门负责依法加强疫苗流通环节的

质量监督管理。州政府妇儿工委办、州卫生健康委（州疾控

局）对各县（市）工作情况开展督促指导，及时掌握工作进

度，协调解决困难问题。
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农村水利惠民工程实施方案

为全面完成农村水利惠民工程的目标任务，结合实际，

制定本方案。

一、目标任务

在东乡县、康乐县、和政县、永靖县，实施农村“水盆

子”建设工程，主要内容为建设小微型调蓄设施 17 座。

二、资金安排

年度估算总投资 1294 万元。其中，争取省级投资 240

万元、县级政府配套资金 339 万元、统筹整合乡村振兴补助

资金及涉农资金 715 万元。

三、具体措施

（一）项目准备（3 月）。项目所在县政府成立工作专

班，制定年度工作方案。项目建设单位完成项目前期工作，

做好开工准备。永靖县工程开工建设，力争完成投资 100 万

元。

（二）项目实施（4-10 月）。康乐县 4 座调蓄水池全部

完成建设任务；永靖县完成 1 座调蓄水池、主体管道等建设

任务；和政县完成 2 座调蓄水池及附属设施建设任务；东乡

县 10 座调蓄水池完工。4 县力争完成投资 1155 万元。

（三）项目验收（11-12 月）。全面完成年度建设任务，

完成调蓄水池试运行及竣工验收工作。力争完成投资 39 万

元。
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四、责任主体

州级责任领导：杨志军 州政府副州长

部门责任领导：罗发功 州水务局局长

牵头单位：州水务局

配合单位：州发改委、州财政局

实施单位：东乡县、康乐县、和政县、永靖县政府

五、完成时限

2025 年 12 月

六、保障措施

相关县政府要加强组织领导，全面负责项目前期、资金

筹措、质量管控、建设进展、安全生产、竣工验收等工作，

确保年度任务如期完成。州水务局要与相关县政府密切协

作、齐抓共管，分县、分工程、分季度全过程调度，压茬推

进。县水务部门要紧盯节点目标，倒排工作计划，加快项目

实施，按照“一月一进展、一月一汇报”建立工作台账，于

每月 26 日前向州水务局上报任务进展情况。

附件：临夏州农村水利惠民工程实施计划表
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附件

临夏州农村水利惠民工程实施计划表

序

号

所在

市（州）

所

在

县

（

区）

项目名称

项目

投资

（万

元）

年内是

否建成

（是/

否）

投资来源（万元） 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

合计

中

央

投

资

省级

投资

市县

配套

乡村振

兴等资

金

实施

内容

完成

投资

（万

元）

实施

内容

完成

投资

（万

元）

实施

内容

完成

投资

（万

元）

实施

内容

完成

投资

（万

元）

4、蓄水池 1294 1294 240 339 715 100 830 325 39

1 临夏州

康

乐

县

康乐县小微型调

蓄设施建设项目

（4 座）

100 是 100 30 70
完成项

目前期
完成全部建设任务 100 竣工验收

2 临夏州

和

政

县

和政县罗家集镇

大滩村供水管道

改造工程（2 座）

210 是 210 60 150
完成项

目前期

调蓄水池全部开工

建设，力争完成 1

座水池建设任务

180

蓄水池、

供水管道

及阀门井

全部完工

30 竣工验收

3 临夏州

东

乡

县

东乡县农村供水

小微型调蓄水池

工程（10 座）

169 是 169 50 119
完成项

目前期

全面开工，完成 10

座水池土方开挖及

基础工程

50

完成10座

调蓄水池

主体工程

80

完成附属设

备安装及水

池试运行、

竣工验收

39

4 临夏州

永

靖

县

永靖县红泉镇砂

子沟片区安全饮

水改造提升工程

（1 座）

815 是 815 100 715
开工建

设
100

力争完成蓄水池、

供水管道等主体工

程建设

500
全部完成

建设任务
215.0 竣工验收
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